


**Faktúra číslo :****042/800101/15**

Objednávka číslo : ZoD č. 8001/2013 Dodací list číslo :

Poštová adresa:**Slovenské banské múzeum**

ul. Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica

**Dodávateľ :**

SimKor s.r.o.

Trate mládeže 9/A

969 01 Banská Štiavnica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 36014354

DIČ: 2020066180

IČ DPH: SK2020066180

Okresný súd Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.3980/S

Banka : VUB pobočka B. Štiavnica Banská Štiavnica

SWIFT : SUBASKBX

Tel.: 045/69 49 111,116,117, Fax : 045/6949115

Faktúru vyhotovil :

Prefektušová Irena

Odberateľ :

Slovenské banské múzeum

ul. Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

IČO: 35998652

DIČ: 2021131189

IČ DPH:

Konečný príjemca :

Miesto určenia :

Dátum vyhotovenia

Dodanie tovaru/služby

Dátum splatnosti

13.04.2015

13.04.2015

13.05.2015

Forma úhrady : Prevodný príkaz

Spôsob dopravy :

Číslo účtu : 1811293059/0200

IBAN : SK60 0200 0000 0018 1129 3059

Suma k úhrade : 480 082,68

Variabilný symbol

Konštantný symbol

Špecifický symbol

04280010115

0308

Dod. a plat. podmienky :

Fakturujeme Vám za vykonané práce a dodávky na akcii „REKONŠTRUKCIA STARÉHO ZÁMKU A PRACHÁRNE" v zmysle ZoD č 8001/2013 zo dňa 12.5.2014 a rozsahu priloženého súpisu :

P.č.	Kód položky	Popis	Množstvo	MJ	Cena za j. bez DPH	Cena za j. s DPH	DPH %	Spolu bez DPH	DPH	Celková cena
1	145		1,00		400 068,90	480 082,68	20	400 068,90	80 013,78	480 082,68

Základ pre DPH 20 % : 400 068,90

DPH 20 % : 80 013,78

Celková suma s DPH**480 082,68****Celková fakturovaná suma k úhrade: EUR****480 082,68**

PAY by square

**Podpis a pečiatka :**

SIMKOR
s. r. o.
Trate Mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 354, IČ DPH: SK2020066180

CELKOVÝ ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 8.12. 2014 - 28.02.2015

Počet príloh: 18

ZHOTOVITEĽ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

sídlo: Trate mládeže 9/A
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36014354
IČ DPH: SK202006666180

OBJEDNÁVATEĽ

Slovenské banské múzeum

sídlo: Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 35998652

DIČ: 2021131189

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu bez DPH:	1 479 950,00		
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	400 068,90	400 068,90
3. DPH	0,00	20.00 % 80 013,78	80 013,78
4. Celkom	0,00	480 082,68	480 082,68
5. Zádržné		0,00	
6. Pozastávka		0,00	
7. K úhrade (4-5-6)		480 082,68	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania a platnej ZoD.

Za zhotoviteľa:

SIMKOR
s. r. o.
Trate Mládeže 9/A ⑦
969 00 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 354, IČ DPH: SK202006 6180
podpis

Za objednávateľa:

Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2 ②
969 01 Banská Štiavnica
podpis

V Banskej Štiavnici

Dátum: 03.03.2015



Celková rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka

Od: 08.12.2014 **Do:** 28.02.2015

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Dátum: 03.03.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH	Náklad prestavané k fakturačnému obdobiu bez DPH
001	Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka	400 068,90	80 013,78	480 082,68	0,00
1.0	SO 01 Starý zámok	353 831,22	70 766,24	424 597,46	0,00
1.1	SO 01 Starý zámok	353 831,22	70 766,24	424 597,46	0,00
2.0	SO 02 Pracháreň	46 237,68	9 247,54	55 485,22	0,00



SIMKOR
s. r. o.
Trate Mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 354, IČ DPH: SK20006 0180

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 8.-31.12.2014

Počet príloh: 5

ZHOTOVITEĽ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

sídlo: Trate mládeže 9/A
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36014354

IČ DPH: SK202006666180

OBJEDNÁVATEĽ

Slovenské banské múzeum

sídlo: Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 35998652

DIČ: 2021131189

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu bez DPH :	1 479 950,00		
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	9 912,38	9 912,38
3. DPH	0,00	20.00 % 1 982,47	1 982,47
4. Celkom	0,00	11 894,85	11 894,85
5. Zádržné		0,00	
6. Pozastávka		0,00	
7. K úhrade (4-5-6)		11 894,85	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania a platnej ZoD.

Za zhotoviteľa:

SIMKOR

s. r. o.
Trate Mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 354, IČ DPH: SK202006 6180
podpis

Za objednávateľa:

Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica

podpis

V Banskej Štiavnici

Dátum: 09.01.2015



Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka

Od: 08.12.2014 **Do:** 31.12.2014

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Dátum: 9.01.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH	Náklad prestavané k fakturačnému obdobiu bez DPH
001	Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka	9 912,38	1 982,47	11 894,85	0,00
1.0	SO 01 Starý zámok	8 685,81	1 737,16	10 422,97	0,00
1.1	SO 01 Starý zámok	8 685,81	1 737,16	10 422,97	0,00
2.0	SO 02 Pracháreň	1 226,57	245,31	1 471,88	0,00



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 8.-31.12.2014

Číslo faktúry: 042/800101/15

Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

sídlo: Trate mládeže 9/A

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36014354

IČ DPH: SK202006666180

OBJEDNÁVATEĽ

Slovenské banské múzeum

sídlo: Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 35998652

DIČ: 2021131189

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Objekt: **SO 01 Starý zámok**

SO 01 Starý zámok

JKSO:

Miesto: Banská Štiavnica

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH :			956 866,44
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	8 685,81	8 685,81
3.	DPH	0,00	20.00 % 1 737,16	1 737,16
4.	Celkom (2+3)	0,00	10 422,97	10 422,97

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania a platnej ZoD.

Za zhotoviteľa:

SIMKOR
s. r. o.
Trate Mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 354, IČ DPH: SK202006666180
podpis

Za objednávateľa:

Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica
podpis

V Banskej Štiavnici

Dátum: 09.01.2015

Súpis vykonaných prác

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka

Obdobie: 8.-31.12.2014

Objekt: SO 01 Starý zámok

Časť: SO 01 Starý zámok

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval:

Dátum: 09.01.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV					8 685,81	2,091
762		Konštrukcie tesárske					6 678,91	2,073
74	762	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	138,000	37,600	5 188,80	0,000
75	605	6055739900	Hranol do 180X240mm tvrdé rezivo	m3	2,676	346,160	926,32	2,061
82	762	762595000	Podlahy drevené, spojovacie a ochranné prostriedky - kĺnce, skrutky, impregnácia	m3	4,200	64,800	272,16	0,012
89	762	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	138,871	2,100	291,63	0,000
766		Konštrukcie stolárske					2 006,90	0,018
107	766	766412113	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z mäkkého dreva, šírky nad 80 do 100 mm	m2	94,000	21,350	2 006,90	0,018
		Celkom					8 685,81	2,091



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 8.-31.12.2014

Číslo faktúry: 042/800101/15

Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

sídlo: Trate mládeže 9/A

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36014354

IČ DPH: SK202006666180

OBJEDNÁVATEĽ

Slovenské banské múzeum

sídlo: Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 35998652

DIČ: 2021131189

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Objekt: **SO 02 Pracháreň**

JKSO:

Miesto: Banská Štiavnica

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH :			370 522,17
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	0,00	1 226,57	1 226,57
3.	DPH	0,00	20.00 % 245,31	245,31
4.	Celkom (2+3)	0,00	1 471,88	1 471,88

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania a platnej ZoD.

Za zhotoviteľa:

SIMKOR
s. r. o.
Trate mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 354, IČ DPH: SK202006 6180
podpis

Za objednávateľa:

Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica
podpis

V Banskej Štiavnici

Dátum: 09.01.2015

Súpis vykonaných prác

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka

Obdobie: 8.-31.12.2014

Objekt: SO 02 Pracháreň

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval:

Dátum: 09.01.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV					1 226,57	0,000
1		Zemné práce					1 226,57	0,000
1	001	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom do 1000 m2	m2	159,000	2,500	397,50	0,000
6	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	15,965	41,000	654,57	0,000
8	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	15,965	2,200	35,12	0,000
10	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	15,965	2,850	45,50	0,000
14	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	15,965	2,250	35,92	0,000
16	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,965	1,500	23,95	0,000
18	001	171209009	Poplatok za skladovanie - zemina	t	15,965	2,130	34,01	0,000
Celkom							1 226,57	0,000



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.1.2015

Počet príloh: 5

ZHOTOVITEĽ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

sídlo: Trate mládeže 9/A

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36014354

IČ DPH: SK202006666180

OBJEDNÁVATEĽ

Slovenské banské múzeum

sídlo: Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 35998652

DIČ : 2021131189

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu bez DPH :	1 479 950,00		
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	9 912,38	26 431,13	36 343,51
3. DPH	1 982,47	20.00 % 5 286,22	7 268,69
4. Celkom	11 894,85	31 717,35	43 612,20
5. Zádržné		0,00	
6. Pozastávka		0,00	
7. K úhrade (4-5-6)		31 717,35	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania.

Za zhotoviteľa:

SIMKOR

s. r. o. ⑦
Trate mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 354, IČ DPH: SK202006666180
podpis

Za objednávateľa:

Slovenské banské múzeum

Kammerhofská 2 ②

969 01 Banská Štiavnica

podpis

V Banskej Štiavnici

Dátum: 04.02.2015

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka

Od: 01.01.2015 **Do:** 31.01.2015

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Dátum: 04.02.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH	Náklad prestavané k fakturačnému obdobiu bez DPH
001	Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka	26 431,13	5 286,22	31 717,35	9 912,38
1.0	SO 01 Starý zámok	24 470,71	4 894,14	29 364,85	8 685,81
1.1	SO 01 Starý zámok	24 470,71	4 894,14	29 364,85	8 685,81
2.0	SO 02 Pracháreň	1 960,42	392,08	2 352,50	1 226,57



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.1.2015

Číslo faktúry: 042/800101/15

Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

sídlo: Trate mládeže 9/A

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36014354

IČ DPH: SK202006666180

OBJEDNÁVATEĽ

Slovenské banské múzeum

sídlo: Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 35998652

DIČ: 2021131189

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Objekt: **SO 01 Starý zámok**

SO 01 Starý zámok

JKSO:

Miesto: Banská Štiavnica

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH :			956 866,44
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	8 685,81	24 470,71	33 156,52
3.	DPH	1 737,16	20.00 % 4 894,14	6 631,30
4.	Celkom (2+3)	10 422,97	29 364,85	39 787,82

VOHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania a platnej ZoD.

Za zhotoviteľa:

SIMKOR

s. r. o.
Trate Mládeže 9/A ⑦
969 00 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 354, IČ DPH: SK202006 6180

podpis

Za objednávateľa:

Slovenské banské múzeum

Kammerhofská 2 ②

969 01 Banská Štiavnica

podpis

V Banskej Štiavnici

Datum: 04.02.2015

Súpis vykonaných prác

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka

Obdobie: 1.-31.1.2015

Objekt: SO 01 Starý zámok

Časť: SO 01 Starý zámok

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval:

Dátum: 04.02.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV							24 470,71	6,429
762 Konštrukcie tesárske							14 141,11	3,744
51	762	762211220	Montáž dreveného schodiska priamočiareho s podstupnicami, š. ramena do 1,50 m, stupňa z dosiek	m	2,800	365,000	1 022,00	0,015
52	605	6051313600	Dosky a fošne - omietané smrek SM/JD a hobľované	m3	0,100	346,160	34,62	0,055
72	762	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	48,200	31,980	1 541,44	0,000
73	611	6119301000	Dlážkovica hobľovaná na pero - drážku hr. 27 mm	m2	52,060	44,000	2 290,64	0,833
74	762	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	189,500	37,600	7 125,20	0,000
75	605	6055739900	Hranol do 180X240mm tvrdé rezivo	m3	3,674	346,160	1 271,79	2,829
82	762	762595000	Podlahy drevené, spojovacie a ochranné prostriedky - klnice, skrutky, impregnácia	m3	4,200	64,800	272,16	0,012
89	762	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	277,742	2,100	583,26	0,000
766 Konštrukcie stolárske							10 329,60	2,685
107	766	766412113	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z mäkkého dreva, šírky nad 80 do 100 mm	m2	194,700	21,350	4 156,85	0,037
108	611	6119167600	Obloženie paluvka SM hrúbky 18 šírky 80 cm	m2	300,231	20,560	6 172,75	2,648
Celkom							24 470,71	6,429



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.-31.1.2015

Číslo faktúry: 042/800101/15

Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

sídlo: Trate mládeže 9/A

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36014354

IČ DPH: SK202006666180

OBJEDNÁVATEĽ

Slovenské banské múzeum

sídlo: Kammerhoľská 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 35998652

DIČ : 2021131189

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Objekt: **SO 02 Pracháreň**

JKSO:

Miesto: Banská Štiavnica

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH :			370 522,17
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	1 226,57	1 960,42	3 186,99
3.	DPH	245,31	20.00 % 392,08	637,39
4.	Celkom (2+3)	1 471,88	2 352,50	3 824,38

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania a platnej ZoD.

Za zhotoviteľa:

SIMKOR

s. r. o.
Trate Mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 354, IČ DPH: SK202006 6180

podpis

Za objednávateľa:

Slovenské banské múzeum

Kammerhoľská 2

969 01 Banská Štiavnica

podpis

V Banskej Štiavnici

Datum: 04.02.2015

Súpis vykonaných prác

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka
Objekt: SO 02 Pracháreň

Obdobie: 1.-31.1.2015

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica
Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval:
Dátum: 04.02.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV					1 960,42	3,984
1		Zemné práce					1 097,22	0,000
6	001	139711101	Výkop v uzavretých priestoroch s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hĺbke 1 až 4	m3	15,965	41,000	654,57	0,000
8	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbky 1-4 nad 20-50m	m3	15,965	2,200	35,12	0,000
10	001	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	15,965	2,850	45,50	0,000
12	001	162501109	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	542,810	0,494	268,15	0,000
14	001	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	15,965	2,250	35,92	0,000
16	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,965	1,500	23,95	0,000
18	001	171209009	Poplatok za skladovanie - zemina	t	15,965	2,130	34,01	0,000
5		Komunikácie					217,04	3,984
35	221	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	13,122	16,540	217,04	3,984
99		Presun hmôt HSV					646,16	0,000
70	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	65,600	9,850	646,16	0,000
		Celkom					1 960,42	3,984



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.2.-28.2.2015

Počet príloh: 5

ZHOTOVITEĽ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

sídlo: Trate mládeže 9/A
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36014354

IČ DPH: SK202006666180

OBJEDNÁVATEĽ

Slovenské banské múzeum

sídlo: Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica

IČO: 35998652

DIČ: 2021131189

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Miesto:

Údaje v EUR

1. Celkový náklad z rozpočtu bez DPH :	1 479 950,00		
	do začiatku fakt. obdobia	fakturované obdobie	do konca fakt. obdobia
2. Stavebné práce CÚ ponuka	36 343,51	363 725,39	400 068,90
3. DPH	7 268,69	20.00 % 72 745,08	80 013,77
4. Celkom	43 612,20	436 470,47	480 082,67
5. Zádržné		0,00	
6. Pozastávka		0,00	
7. K úhrade (4-5-6)		436 470,47	

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania a platnej ZoD.

Za zhotoviteľa:

SIMKOR
s. r. o.
Trate Mládeže 9/A
969 00 Banská Štiavnica
IČO: 36 014 354, IČ DPH: SK202006 6180
podpis

Za objednávateľa:

Slovenské banské múzeum
Kammerhofská 2
969 01 Banská Štiavnica
podpis

V Banskej Štiavnici

Dátum: 03.03.2015

Rekapitulácia čerpania stavby

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka

Od: 01.02.2015 **Do:** 28.02.2015

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Dátum: 03.03.2015

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH	Náklad prestavané k fakturačnému obdobiu bez DPH
001	Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka	363 725,39	72 745,08	436 470,47	36 343,51
1.0	SO 01 Starý zámok	320 674,70	64 134,94	384 809,64	33 156,52
1.1	SO 01 Starý zámok	320 674,70	64 134,94	384 809,64	33 156,52
2.0	SO 02 Pracháreň	43 050,69	8 610,14	51 660,83	3 186,99



A handwritten signature in the bottom right corner of the page.

ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.2.-28.2.2015

Číslo faktúry: 042/800101/15

Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

sídlo: Trate mládeže 9/A

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36014354

IČ DPH: SK202006666180

OBJEDNÁVATEĽ

Slovenské banské múzeum

sídlo: Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 35998652

DIČ : 2021131189

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Objekt: **SO 01 Starý zámok**

SO 01 Starý zámok

JKSO:

Miesto: Banská Štiavnica

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH :			956 866,44
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	33 156,52	320 674,70	353 831,22
3.	DPH	6 631,30	20.00 % 64 134,94	70 766,24
4.	Celkom (2+3)	39 787,82	384 809,64	424 597,46

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania a platnej ZoD.

Za zhotoviteľa:

SIMKOR

s. r. o.

Trate Mládeže 9/A

969 00 Banská Štiavnica

IČO: 36 014 354, IČ DPH: SK202006 6180

podpis

Za objednávateľa:

Slovenské banské múzeum

Kammerhofská 2

969 01 Banská Štiavnica

podpis

V Banskej Štiavnici

Dátum: 03.03.2015

Súpis vykonaných prác

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka

Obdobie: 1.2.-28.2.2015

Objekt: SO 01 Starý zámok

Časť: SO 01 Starý zámok

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum

Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica

Miesto: Banská Štiavnica

Spracoval:

Dátum: 03.03.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV			Práce a dodávky HSV			42 250,50	79,950	
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			42 250,50	79,950	
11	014	612462184	Vnútorňá omietka stien KEIM POROSAN, sanačná hr.4 cm - umelecko - remeselné prevedenie	m2	1 230,000	26,250	32 287,50	72,570
12	011	612465138	Vnútorňá omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	1 230,000	8,100	9 963,00	7,380
PSV			Práce a dodávky PSV			278 424,20	15,350	
762			Konštrukcie tesárske			265 377,64	12,491	
68	762	762372501	Krytina z ručne štiepaného šindľa dvojité	m2	640,000	366,992	234 874,88	5,440
72	762	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	271,800	31,980	8 692,16	0,000
73	611	6119301000	Dĺžkovica hobľovaná na pero - drážku hr. 27 mm	m2	307,940	44,000	13 549,36	4,927
74	762	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	140,500	37,600	5 282,80	0,000
75	605	6055739900	Hranol do 180X240mm tvrdé rezivo	m3	2,722	346,160	942,25	2,096
82	762	762595000	Podlahy drevené, spojovacie a ochranné prostriedky - klinec, skrutky, impregnácia	m3	9,600	64,800	622,08	0,028
89	762	998762204	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 24 do 36 m	%	673,387	2,100	1 414,11	0,000
766			Konštrukcie stolárske			13 046,56	2,859	
107	766	766412113	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku nad 1 m2 z mäkkého dreva, šírky nad 80 do 100 mm	m2	305,300	21,350	6 518,16	0,058
108	611	6119167600	Obloženie paluvka SM hrúbky 18 šírky 80 cm	m2	317,529	20,560	6 528,40	2,801
Celkom						320 674,70	95,300	



ZISŤOVACÍ PROTOKOL O VYKONANÝCH STAVEBNÝCH PRÁČACH

Obdobie: 1.2.-28.2.2015

Číslo faktúry: 042/800101/15

Počet príloh: 1

ZHOTOVITEĽ

SimKor s.r.o. Banská Štiavnica

sídlo: Trate mládeže 9/A

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 36014354

IČ DPH: SK202006666180

OBJEDNÁVATEĽ

Slovenské banské múzeum

sídlo: Kammerhofska 2

969 01 Banská Štiavnica

IČO: 35998652

DIČ : 2021131189

Stavba: **Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka**

Objekt: **SO 02 Pracháreň**

JKSO:

Miesto: Banská Štiavnica

ÚDAJE

1.	Celkový náklad z rozpočtu bez DPH :			370 522,17
		do začiatku fakt. mesiaca	fakturovaný mesiac	do konca fakt. mesiaca
2.	Stavebné práce CÚ ponuka	3 186,99	43 050,69	46 237,68
3.	DPH	637,39	20.00 % 8 610,14	9 247,53
4.	Celkom (2+3)	3 824,38	51 660,83	55 485,21

VYHLÁSENIE

Nižšie podpísaní vyhlasujú, že objem prác a dodávok v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej dokumentácii a skutočnosti zistenej podľa platnej vyhlášky a že ceny zodpovedajú cenám platným v deň zisťovania a platnej ZoD.

Za zhotoviteľa:

SIMKOR

s. r. o.

Trate Mládeže 9/A

969 00 Banská Štiavnica

IČO: 36 014 354, IČ DPH: SK202006666180

podpis

Za objednávateľa:

Slovenské banské múzeum

Kammerhofska 2

969 01 Banská Štiavnica

podpis

V Banskej Štiavnici

Dátum: 03.03.2015

Súpis vykonaných prác

Stavba: Obnova budov banského múzea - súťažná ponuka
Objekt: SO 02 Pracháreň

Obdobie: 1.2.-28.2.2015

Objednávateľ: Slovenské banské múzeum
Zhotoviteľ: SimKor s.r.o., Banská Štiavnica
Miesto: Banská Štiavnica


Spracoval:
Dátum: 03.03.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV					43 050,69	31,683
2		Zakladanie					21 342,00	30,585
26	002	289472214	L Jednovrstv. hĺbkové škárovanie z lomového kameňa nad 30mm stredného	m2	300,000	34,600	10 380,00	29,526
30	002	289903122	L Vysekanie spoj. hmoty hĺbky nad 30mm z lomového kameňa stredn., -0,09000t	m2	300,000	36,540	10 962,00	1,059
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					21 291,04	1,098
49	003	941941051	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 20 m do 1,50 m a výšky do 10 m	m2	407,000	12,500	5 087,50	0,000
50	003	941941391	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1051	m2	1 221,000	7,846	9 579,97	1,087
53	013	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	2,025	48,000	97,20	0,003
54	013	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. okenného krídla nad 1, 5 m2	ks	2,000	2,500	5,00	0,000
55	013	968061126	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov. dverného krídla nad 2 m2	ks	2,000	2,750	5,50	0,000
56	013	968062244	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2, -0,05300t	m2	0,120	86,500	10,38	0,000
57	013	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2, -0,03600t	m2	1,750	86,500	151,38	0,002
58	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní, -0,08200t	m2	5,060	5,170	26,16	0,006
60	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	116,946	10,920	1 277,05	0,000
62	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	818,624	0,390	319,26	0,000
64	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	116,946	6,940	811,61	0,000
66	013	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	350,839	0,780	273,65	0,000
68	013	9790890121	Poplatok za skladovanie - pre obyčajný stavebný odpad	t	116,946	31,180	3 646,38	0,000
99		Presun hmôt HSV					417,65	0,000
70	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	42,401	9,850	417,65	0,000
Celkom							43 050,69	31,683



Fotodokumentácia k faktúre č. 042/800101/15.

Starý zámok :



Realizácia omietok stien položky č. 11 a 12.



Montáž a dodávka dreveného schodišťa položky
Č. 51 a 52.





Montáž a dodávka dreveného schodišťa



Krytina z ručne štiepaného šindľa položka č. 68.



[Handwritten signature]



Položenie podláh hobľovaných s dodávkou položky č. 72 a 73.



Položenie a dodávka vankúšov pod podlahy položky č. 74, 75 a 82.



Montáž obloženia stien palubovkami s dodávkou

Položky č. 107 a 108.



Pracháreň :




Odstránenie krovín a stromov položka č. 1



Vývesenie drevených a kovových okenných a dverných
krídiel a rámov pol. Č. 54 až 68.





Výkop v uzavretých priestoroch položka č. 6




Jednovrstvové škárovanie z lomového kameňa položky č. 26 a 30.



Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím položka č. 35





Montáž lešenia ľahkého a prenájom položky č. 49 a 50